
 
 

Número 11: 28 de marzo de 2025 
  
Notas generales: 

Esta comunicación se envía por correo electrónico a las 9:00 a. m. del viernes después de cada reunión de la junta 
escolar a los miembros de nuestra junta escolar y a los maestros y personal del distrito.  También enviamos esta 
actualización a las familias de nuestro distrito a través de Parent Square y la publicamos en las redes sociales públicas.  
Consulte a continuación el enlace para enviar cualquier pregunta que pueda tener sobre la Actualización del proyecto 
de construcción de esta semana.  Las preguntas sólo deben relacionarse con proyectos de construcción que se llevan 
a cabo en Aurora Heights o Thomas Jefferson.  Las actualizaciones y las preguntas frecuentes se archivan en el sitio 
web del distrito en los anuncios (www.newtoncsd.org).   

                   
 

● ¿Preguntas sobre la actualización de proyectos de construcción de esta semana?  ¡Envíalos aquí!  Enlace 
para enviar preguntas 
 

● La actualización del proyecto de construcción y las preguntas frecuentes (Preguntas frecuentes) se 
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http://www.newtoncsd.org
https://forms.gle/Tf8s3KoxT6HLrZLaA
https://forms.gle/Tf8s3KoxT6HLrZLaA


encontrarán en nuestro sitio web en los anuncios - ¡Allí encontrará respuestas a las preguntas de la 
semana pasada!  

Tema Estado Archivo
s 
relacio
nados 

Actualizar Perspectiva de dos 
semanas 
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https://www.newtoncsd.org/


Escuela 
Primaria Aurora 
Heights 

 In pr…  File
 
 

Cronograma: Proyecto de ampliación y 
renovación 
 

El documentos de construccion para la Primaria 
Aurora Heights fueron presentados a la junta 
escolar y aprobados en la 23 de septiembre de 
2024 reunión ordinaria de la junta directiva.  haga 
clic aquí para ver el cronograma propuesto & 
estimación del costo del proyecto información.  
 

24 de octubre de 2024 - Apertura de ofertas 
28 de octubre de 2024 - Audiencia pública y 
resoluciones 
28 de octubre de 2024 - Contrato adjudicado a 
Graphite Construction Group (Des Moines, Iowa) 
por un monto total de contrato de $12,895,000 
6 de noviembre de 2024 - Reunión previa a la 
construcción 
 
Notas de la reunión de construcción más recientes: 
Actualizaciones de Jack Suttek, supervisor de 
mantenimiento 
26 de marzo de 2025 
 
EXTERIOR 

● Black Hills Energy se prepara para 
reconstruir el colector principal de gas 

● Finalizada la segunda fase de 
apuntalamiento 
 

INTERIOR 
● Tubería eléctrica y tendido de cables 

completados en el extremo sur, trabajando 
en el extremo norte 

Próxima reunión: 
 
Reunión de Avance 
de la Construcción: 
9 de abril de 2025 
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https://drive.google.com/file/d/1UeksQFOLcyVdAynxiep10CJX2sC4QfCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16t6vqYpyz8BRxcWalNYT5gCXBXPgpecX/view?usp=sharing


Escuela 
Primaria 
Thomas 
Jefferson 

 In pr…  File Cronograma: Proyecto de ampliación y 
renovación 
 
El documentos de construccion para la escuela 
primaria Thomas Jefferson fueron presentados a la 
junta escolar y aprobados en la 26 de agosto de 
2024 reunión ordinaria de la junta directiva.  haga 
clic aquí para ver el cronograma propuesto y la 
información estimada de costos del proyecto. 
 
26 de septiembre, 2024 - Apertura de ofertas 
30 de septiembre de 2024 - Audiencia pública y 
resoluciones 
30 de septiembre de 2024 - Contrato adjudicado a 
Bi-State Contracting, Inc (West Burlington, Iowa) 
por un monto total de contrato de $5,492,748 
6 de noviembre de 2024 - Reunión previa a la 
construcción 
 
Notas de la reunión de construcción más recientes: 
Actualizaciones de Jack Suttek, supervisor de 
mantenimiento 
26 de marzo de 2025 
  
EXTERIOR 

● La instalación de la plataforma del techo está 
completa 

● Las capas de bloques están trabajando en el 
front-end 

● Los fontaneros están instalando desagües en 
el techo 

 
INTERIOR 

● Se trabajará en paneles de yeso durante las 

Próxima reunión: 
 
Reunión de Avance 
de la Construcción:  
23 de abril de 2025 
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https://drive.google.com/file/d/1nwEcGgtxvOLLCXOp8T8nw7fAfdCwgWqJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nwEcGgtxvOLLCXOp8T8nw7fAfdCwgWqJ/view?usp=sharing


Tema Estado Archivo
s 
relacio
nados 

Actualizar Perspectiva de dos 
semanas 

próximas semanas. 
● El piso de concreto se colocará el 28 de 

marzo de 2025. 
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Escuela 
Primaria 
Thomas 
Jefferson  
(continuado) 

 In pr…  File Cambios en el proceso de dejar/recoger y en el 
horario del timbre 
 
En la reunión de la junta directiva del 10 de marzo de 
2025 Jolene Comer, directora (TJ) dio una descripción 
detallada de los próximos cambios que ocurrirán en la 
escuela primaria Thomas Jefferson con respecto a su 
proceso de dejar y recoger y cómo esto también 
afectará a la horario de campana.  Los cambios 
comenzarán el 15 de abril de 2025 y durarán por el 
resto del año escolar 2024-2025, y son necesarios 
debido a la próxima fase de construcción que afectará 
el acceso a la entrada norte y al área actual del carril 
para autobuses.  El cronograma del proyecto, que 
comienza en la primavera de 2025, permitirá que esta 
fase de construcción se complete en el otoño de 2025.  
 
El 11 de marzo de 2025 un comunicación fue enviado 
por la Sra. Comer a través de ParentSquare a las 
familias de TJ explicando los cambios temporales.  
Haga clic aquí para ver el mapa que ilustra los cambios, 
que tienen como objetivo aliviar la congestión del 
tráfico con vehículos y autobuses en el círculo frontal 
de la escuela primaria Thomas Jefferson durante esta 
fase de construcción.   
 
¡Apreciamos que nuestras familias trabajen junto con 
nosotros en esto mientras trabajamos para expandir y 
mejorar el área para dejar y recoger a los estudiantes 
en la Escuela Primaria Thomas Jefferson para el año 
escolar 2025 - 2026!  
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https://drive.google.com/file/d/11rk7Fyx8IXnW3XZEhbDmGp7udWiuyKOe/view?usp=sharing
https://simbli.eboardsolutions.com/Meetings/Attachment.aspx?S=36031005&AID=414903&MID=20490
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Fotos Y collage:  Jack Suttek y Kelly Sorenson  
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Fotos y collage:  Jack Suttek, Denise Townsend y Kelly Sorenson 
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